

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Евиденциони број: 404-31/16-35
Датум: 14 DEC 2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15), доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Републички хидрометеоролошки завод, Београд, Кнеза Вишеслава бр.66
2. Орган државне управе
3. Предмет уговора: Изградња објекта ГМС Златибор
4. Ознака из општег речника набавке: 45000000-Грађевински радови
5. Првобитна вредност уговора: 6.060.038,00 без ПДВ-а
6. Измењена вредност уговора: 6.362.165,80 без ПДВ-а
7. Објективни разлог за измену уговора је да се у току извођења радова, након израде новог објекта, а због рушења постојећег-старог, указала непредвиђена околност - неопходност измештања трасе приступне рампе тј. израда потпорног зида, ископа замље, израда носећег слоја и бетонирање рампе.

ДИРЕКТОР
Проф.др Југослав Николић, дипл.мет.

